

Dodatok č. 1

*k Zmluve o dielo č. 01/CHO/2023 uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a následných, zákona č. 513/1991
Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami
(ďalej len „*dodatok*“)*

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Obec Stakčín
Adresa: SNP 574/6, 067 61 Stakčín
Zastúpený: Ing. Dušan Kolcun, starosta obce
IČO: 00323578
DIČ: 2020794677

Zhotoviteľ

Názov: REKOS spol. s.r.o.
Adresa: Perečínska 4511, 069 01 Snina
Zastúpený: Ing. Jozef Kotos, konateľ a riaditeľ spoločnosti
IČO: 31704069
IČ DPH: SK2020512186
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
Číslo účtu: 5045146532/0200
Tel: 0903 904 729

Čl. III

Cena diela

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok /práce navyč/ a menia predmetnú zmluvu takto:

1. Pôvodná cena za zhotovenie diela bez DPH	64 570,16 €
DPH 20 %	12 914,03 €
Cena spolu za zhotovenie diela vrátane DPH	77 484,19 €
Cena dodatku č. 1 za práce menej / bez DPH/:	- 11 668,40 €
Cena dodatku č. 1 za práce navyč / bez DPH/:	+ 20 544,53 €
Nová cená za zhotovenie diela bez DPH:	73 446,29 €
DPH 20%:	14 689,25 €
Cena spolu vrátane DPH:	88 135,54 €

Čl. XIV.


Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo nedotknuté Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené. Súčasťou tohto dodatku č. 1 je aj súpis prác na práce navyč a na práce menej.

Tento dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia. Je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k Zmluve o dielo je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.


V Snine, dňa: 3.11.2023

Objednávateľ: 



V Snine, dňa:

Zhotoviteľ



REKOS spol. s r.o.
Perečinska 4511
069 01 Snina
IČO: 31 704 069. IČ DPH: SK 2020512109

