

**Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201937685_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka**

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Stakčín**
Sídlo: SNP 574/6, 06761 Stakčín, Slovenská republika
IČO: 00323578
DIČ: 2020794677
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5456000000004201380001
Telefón: 0577674309

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: **AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.**
Sídlo: Pod Hrádkom 13373/ 30, 08005 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36450642
DIČ: 2020006054
IČ DPH: SK2020006054
Číslo účtu: SK09 0200 0000 0012 1368 7453
Telefón: 00421517748238

II. Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 je úprava zmluvných podmienok v *bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie* kde pôvodné znenie bodu č. 2.3 ohľadom dodania tovaru bude zmenené a nahradené novým znením. Dodatok sa uzatvára z dôvodu vyjadrenia zo strany výrobcu ohľadom predĺženia termínu dodania zmluvy, a to z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiu COVID-19 a oneskorenia dodávky materiálov od výrobcu.

Pôvodné znenie:

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 12 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa.

Nové znenie:

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 17 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch vyhotoveniach.


V Stakčíne, dňa 9.11.2021

V Prešove, dňa 9.11.2021


Objednávateľ

Dodávateľ




.....
Miroslav Bober
starosta obce Stakčín

AGROKOM-PLUS spol. s r.o.
Pod Hrádkom 30
080 05 PREŠOV


.....
Ing. Lubomír Takáč
Konateľ spoločnosti